



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



ADITAMENTO 55/2024
CONTRATO: 03/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023
PROCESSO Nº 4609/2023
R\$ 69.757,89

TERMO DE ADITAMENTO Nº 55/2024, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA CLOVIS MANFIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º 64.614.381/0001-81, com endereço na Rua Pietro Maschietto, n.º 125, na cidade de Pedrinhas Paulista, comarca de Maracáí, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Freddie Costa Nicolau, brasileiro, união estável, contador, portador do RG n.º 42.523.463-0 SSP/SP e CPF n.º 335.723.618-42, residente e domiciliado na Rua Assis, n.º 235, Centro, na cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, doravante apenas simplesmente chamada de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 17.889.859/0001-04, estabelecida na Rod Engenheiro Helder de Sá Km 502, s/n, Água da Anhumas, CEP: 19865-000 – Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu representante legal o Senhor José Cirino Franco, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 6.400.547 SSP/SP, e do CPF n.º 708.075.828-91, residente e domiciliado a Rua Avelino Joaquim Nogueira, n.º 391 – Centro, no município de Cruzália, Estado de São Paulo, denominada **CONTRATADA**, tem entre si, como justo e contratado o aditamento do Contrato **03/2024**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA CLOVIS MANFIO NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA, VALOR, OBJETO E DOTAÇÃO

- 1.1. Fica, a partir da data de assinatura deste termo, aditado o valor de R\$ **69.757,89** (sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) ao contrato 03/2024, conforme descrito na tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



| Aditivo em itens licitados | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--|-----|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Und | Quant. Licitada | Quant. Real | MO | MA | Valor s/ BDI | Valor c/ BDI | VALOR TOTAL (R\$) S/ BDI | VALOR TOTAL (R\$) C/ BDI | Quant. Aditivo | Valor Total c/ BDI |
| 1. Platibanda | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 42,59 | 97,91 | R\$ 29,62 | R\$ 45,81 | R\$ 75,43 | R\$ 99,00 | R\$ 3.212,56 | R\$ 4.216,41 | 55,32 | R\$ 5.476,68 |
| 1.14 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m2 | 45,58 | 195,82 | R\$ 3,93 | R\$ 2,14 | R\$ 6,07 | R\$ 7,97 | R\$ 276,67 | R\$ 363,27 | 150,24 | R\$ 1.197,41 |
| 1.15 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 45,58 | 195,82 | R\$ 14,90 | R\$ 9,10 | R\$ 24,00 | R\$ 31,50 | R\$ 1.093,92 | R\$ 1.435,77 | 150,24 | R\$ 4.732,56 |
| 1.16 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m2 | 45,58 | 195,82 | R\$ 9,31 | R\$ 1,83 | R\$ 11,14 | R\$ 14,62 | R\$ 507,76 | R\$ 666,38 | 150,24 | R\$ 2.196,51 |
| 2. Piso | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 17,08 | 25,67 | R\$ 265,52 | R\$ 429,96 | R\$ 695,48 | R\$ 912,82 | R\$ 11.878,80 | R\$ 15.590,97 | 8,59 | R\$ 7.841,12 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | | R\$ 21.444,29 | |
| Aditivo de ITENS NÃO LICITADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 Demolições | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto simples | m3 | | 38,68 | R\$ 194,04 | | R\$ 194,04 | R\$ 254,68 | R\$ 7.505,08 | R\$ 9.850,51 | 38,68 | R\$ 9.850,51 |
| 1.2 | 10.50.001 | CPOS/CDHU | Demolição de forro de estuque ou madeira, inclusive entarugamento | m2 | | 185 | R\$ 3,01 | | R\$ 3,01 | R\$ 3,95 | R\$ 556,85 | R\$ 730,75 | 185 | R\$ 730,75 |
| 2. Reforço do banco | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 14.02.040 | CPOS/CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m2 | | 0,96 | R\$ 100,40 | R\$ 104,50 | R\$ 204,90 | R\$ 268,93 | R\$ 196,70 | R\$ 258,17 | 0,96 | R\$ 258,17 |
| 3. Serviços Complementares | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | kg | | 88,8 | R\$ 1,07 | R\$ 9,59 | R\$ 10,65 | R\$ 13,98 | R\$ 945,72 | R\$ 1.241,26 | 88,8 | R\$ 1.241,26 |
| 3.2 | 16.12.200 | CPOS/CDHU | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | | 21 | R\$ 1,82 | R\$ 89,26 | R\$ 91,08 | R\$ 119,54 | R\$ 1.912,68 | R\$ 2.510,39 | 21 | R\$ 2.510,39 |
| 3.3 | 19.01.064 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | | 58,15 | R\$ 22,57 | R\$ 165,49 | R\$ 188,06 | R\$ 246,83 | R\$ 10.935,69 | R\$ 14.353,09 | 58,15 | R\$ 14.353,09 |
| 3.4 | 54.06.040 | CPOS/CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | | 40 | R\$ 10,30 | R\$ 43,91 | R\$ 54,21 | R\$ 71,15 | R\$ 2.168,40 | R\$ 2.846,00 | 40 | R\$ 2.846,00 |
| 3.5 | 54.06.020 | CPOS/CDHU | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | | 8 | R\$ 10,65 | R\$ 45,38 | R\$ 56,03 | R\$ 73,54 | R\$ 448,24 | R\$ 588,32 | 8 | R\$ 588,32 |
| 3.6 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m3 | | 23,21 | R\$ 26,46 | R\$ 163,25 | R\$ 189,71 | R\$ 248,99 | R\$ 4.402,56 | R\$ 5.778,26 | 23,21 | R\$ 5.778,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---|---|--|--------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| 3.7 | 11.20.050 | CPOS/ CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | | 386,78 | | R\$ 20,01 | R\$ 20,01 | R\$ 26,26 | R\$ 7.739,47 | R\$ 10.156,84 | 386,78 | R\$ 10.156,84 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | | R\$ 48.313,60 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | R\$ 69.757,89 | |

1.3 A despesa irá onerar a dotação:

02 – Poder executivo

02.04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

02.04.02 – Fundo Man. Desenvolvimento. Educação Básica - Fundeb

12.361.0035.2098.0000 – FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)

44.90.51.00 Obras e Instalações (352 - F-02)

CLÁUSULA SEGUNDA DA GARANTIA

2.1 Para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá manter a garantia determinada no item 13.5 do Edital (*em caso de alteração contratual, a licitante vencedora contratada deverá promover a complementação da garantia, bem como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor contratual e o seu período de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigência do contrato*). Caso haja expirado a garantia efetuada outrora, a mesma deverá ser celebrada em até 20 (vinte) dias úteis da assinatura do presente termo, nos moldes anteriormente pactuados no contrato supracitado.

CLÁUSULA TERCEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL

3. Com fulcro no artigo 65, inciso I alínea "b" e §1º da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações, a Contratante com anuência da Contratada resolveram por bem aditar o contrato nº **03/2024**.

3.1. Esclarece que tal acréscimo se faz necessário, tendo em vista a readequação da obra.

3.2. Ficam mantidas todas as demais Cláusulas do Contrato celebrado anteriormente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



Para maior firmeza e como prova de contrato é, emitido o presente em 03 (três) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas presenciais.

Pedrinhas Paulista, 12 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
Freddie Costa Nicolau
Contratante

FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA
José Cirino Franco
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____