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ADITAMENTO:71/2023 
CONTRATO Nº 73/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA 
CONTRATADA: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 
PROCESSO Nº 3346/2021 
VALOR: R$ 49.369,84 
 

"TERMO DE ADITAMENTO N.º 71/2023, PARA 
EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA 
BACIA 06 DO PLANO DIRETOR DE 
MACRODRENAGEM, COM DISSIPAÇÃO NO RIO 
PEDRINHAS DO MUNICIPIO DE PEDRINHAS 
PAULISTA, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRINHAS PAULISTA, E DE OUTRO LADO, A 
EMPRESA C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA 
LTDA, NA FORMA ABAIXO": 

 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS 
PAULISTA, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º 64.614.381/0001-81, com endereço 
na Rua Pietro Maschietto, n.º 125, na cidade de Pedrinhas Paulista, comarca de Maracai, Estado de São 
Paulo, representada por seu Prefeito Municipal o senhor Freddie Costa Nicolau, brasileiro, união estável, 
contador, portador do RG n.º 42.523.463-0 SSP/SP e CPF n.º 335.723.618-42, residente e domiciliado na 
Rua Assis, nº 235, Centro, na cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, doravante apenas 
simplesmente chamada de CONTRATANTE, e de outro lado C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA 
LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 30.245.623/0001-95 e Inscrição Estadual nº 119.332.551.114, com 
sede  à Rua Ascencio Ribeiro  nº 213 - Vila Morse, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 
05.624-020, neste ato representada por seu representante legal, o Senhor Carlos Eduardo Pinheiro 
Chiminazzo, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 32.748.521-8, e CPF nº 286.709.958-75, 
residente e domiciliado à Rua Ascencio Ribeiro nº 213, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
doravante apenas e simplesmente chamada de CONTRATADAtem entre si, como justo e contratado o 
aditamento do contrato 73/2021, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021, Proc. Adm. nº 
3346/2021, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA 06 DO PLANO DIRETOR DE 
MACRODRENAGEM, COM DISSIPAÇÃO NO RIO PEDRINHAS DO MUNICIPIO DE PEDRINHAS 
PAULISTA. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DA VIGÊNCIA, VALOR, OBJETO E DOTAÇÃO 

 
 

 1.1 Fica, a partir da data de assinatura deste termo, suprimido do Contrato 73/2021 o valor de 
R$5.726,58 (Cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e oito centavos), conforme descrito na 
tabela abaixo: 
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1.2 Fica, a partir da data de assinatura deste termo, aditado o valor de R$ 55.096,42 (cinqüenta e cinco 
mil, noventa e seis reais e quarenta e dois centavos ) ao contrato 73/2021, conforme descrito na tabela 
abaixo: 
 

  CONTRATO QUANTIDADE REAL DIFERENÇA 

Nº CODIGO ITEM UNIDADE QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

QUANT VALOR 
TOTAL 

QUANT VALOR 
TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES       

1.2 02.01.180 

BANHEIRO QUÍMICO, MODELO 
STANDART, COM MANUTENÇÃO 
CONFORME EXIGÊNCIAS DA 
CETESB 

unxmês  2,00  563,21 1.126,42 6,00 3.379,26 4,00 2.252,84 

1.3 02.02.130 

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 
ESCRITÓRIO COM 1 VASO 
SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 
PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M² 

unxmês  3,00  927,37 2.782,11 6,00 5.564,22 3,00 2.782,11 

SUB-TOTAL 3.908,53   8.943,48   5.034,95 

3.0 INFRA ESTRUTURA       

3.1 49.12.140 

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA 
TIPO PMSP - BALÃO unid. 7,00 3.686,62 25.806,34 9,00 33.179,58 2,00 7.373,24 

SUB-TOTAL 25.806,34   33.179,58   7.373,24 

4.0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO       

4.5 49.12.030 

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP 
COM TAMPA DE CONCRETO unid.  5,00  4662,68 23.313,40  11,00  51.289,48 6,00 27.976,08 

4.6 49.06.420 

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 
400 (RUPTURA> 400 KN) unid.  7,00  439,53 3.076,71  9,00  3.955,77 2,00 879,06 

  CONTRATO QUANTIDADE 
REAL 

DIFERENÇA 

Nº CODIGO ITEM UNIDADE QUANT 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

QUANT 
VALOR 
TOTAL 

QUANT 
VALOR 
TOTAL 

4.0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO       

4.4 49.12.010 

BOCA DE LOBO 
SIMPLES TIPO 
PMSP COM TAMPA 
DE CONCRETO 

unid.  5,00  2863,29 14.316,45  3,00  8.589,87 -2,00 -5.726,58 

Total 14.316,45   8.589,87   -5.726,58 
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  CONTRATO QUANTIDADE REAL DIFERENÇA 

Nº CODIGO ITEM UNIDADE QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

QUANT VALOR 
TOTAL 

QUANT VALOR 
TOTAL 

4.8 54.06.040 

GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO 
PMSP 100 - FCK 25 MPA m  14,00  45,73 640,22  38,60  1.765,18 24,60 1.124,96 

SUB-TOTAL 27.030,33   57.010,43   29.980,10 

5.0 PAVIMENTAÇÃO       

5.1 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO EM 
CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO QUENTE - CBUQ 

m³ 

 36,45  1.339,64 48.829,88 43,80 58.676,23 7,35 9.846,35 

5.2 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA 
LIGANTE 

m² 
 728,98  6,41 4.672,76 876,00 5.615,16 147,02 942,40 

5.3 55.01.020 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 

m²  712,37  11,73 8.356,10 876,00 10.275,48 163,63 1.919,38 

SUB-TOTAL 61.858,74   74.566,87   12.708,13 

TOTAIS 118.603,94   173.700,36   55.096,42 

 
 
1.3 Irá onerar a seguinte dotação orçamentária: 
 
 
02 – Poder executivo 
02.07 – Secretaria Municipal de Obras Serv., Agric. e M. Ambiente 
02.07.03 – Divisão de Agricultura e Meio Ambiente 
18.542.0031.2096.0000 – Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura. 
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (Desp 376 - F01)  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
 
2. Com fulcro no artigo 65, I, “b” e §1ºda Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações, a 
Contratante com anuência da Contratada, resolveram por bem aditar o contrato nº 73/2021. 

 
2.1. Esclarece que tais acréscimos e supressões se fazem necessários, tendo em vista a 
necessidade de readequação dos quantitativos inicialmente previstos. 
 
2.2. Ficam mantidas todas as demais Cláusulas do Contrato celebrado anteriormente. 
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Para maior firmeza e como prova de contrato é emitido o presente em 03 (três) vias de igual 
teor, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas 
testemunhas presenciais. 
 
 

 Pedrinhas Paulista, 06 de setembro 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA 
Freddie Costa Nicolau 

Contratante 
 
 
 
 
 

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA  
Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo  - Representante Legal 

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 

1. ____________________     2._____________________ 


